



COMUNE  
DI ANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

## **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 63/Proroga del 23 dicembre 2016**

Pratica S.U.A.P. N. 42/2014 del 3.6.2014 - Prot. N. 42817

**REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON ATTIVITA' NON OIL UBICATO SULLA TANGENZIALE OVEST DI ANDRIA – CONTRADA FRATTA O MARALDO, LATO SIN. DIREZIONE CORATO - SU AREA RIPORTATA NEL N.C.T. AL FOGLIO 39, PARTICELLE 477 (parte) – 479 – 483 – 484 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 82 e 178 (parte).**

**RICHIEDENTE:**

**“LOVAGLIO NUNZIA”**, nata ad Andria il 23.3.1974 ed ivi residente alla Via F. Gioia N. 42 – Cod. Fisc.: LVG NNZ 74C63 A285H – Partita IVA: 04898780723.

**UBICAZIONE:** TANGENZIALE OVEST, lato sinistro direzione Corato - su area riportata nel N.C.T. al foglio 39 particelle 477 (parte) – 479 – 483 – 484 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 82 e 178 (parte).

### **IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ANDRIA**

(D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni)

**PREMESSO:**

- che in data 15 dicembre 2015 veniva rilasciato in favore della signora **LOVAGLIO NUNZIA**, nata ad Andria il 23.3.1974 ed ivi residente alla Via Flavio Gioia n. 42 – Codice Fiscale.: LVG NNZ 74C63 A285H e Partita IVA: 04898780723 – il provvedimento autorizzativo unico n. 63 abilitante all'effettuazione di lavori di modifica all'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione classificato “IMPIANTO GENERICO CON ATTIVITA' NON OIL”, sito alla contrada “Fratta o Maraldo”, prospiciente la Tangenziale Ovest di Andria, lato sinistro direzione Corato, ed insistente su area censita nel N.C.T. al foglio 39, particelle 477 (parte) – 479 – 483 – 484 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 82 e 178 (parte), consistenti nell'aggiunzione all'impianto del prodotto GPL, con l'installazione del relativo serbatoio ed erogatore; eliminazione della colonnina a doppia distribuzione carburante; installazione di una riserva idrica interrata da

mc. 10; realizzazione di un locale tecnico antincendio; realizzazione di un impianto antincendio; spostamento di una colonnina di distribuzione carburanti a sei pistole; posizionamento di una colonnina per ricarica veicoli elettrici; lavori di completamento del piazzale di pertinenza con annessione all'impianto dell'area delle particelle 82 e 178 (parte), fino a raggiungere la superficie complessiva di mq. 9.200,00, inferiore a mq. 15.000 come previsto dall'art. 9, comma 4, del Regolamento Comunale degli Impianti di Carburanti”;

- che tale provvedimento autorizzativo unico prevedeva che i lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto dovevano essere eseguiti entro il termine di anni due, pena la decadenza, salvo casi comprovati di forza maggiore non imputabili alla concessionaria;

**VISTA** la nota inviata tramite pec in data 9 dicembre 2016 e protocollata al N. 107774 dalla signora LOVAGLIO NUNZIA, nata ad Andria il 23.3.1974 ed ivi residente alla Via F. Gioia n. 42, titolare della ditta omonima, oltre che nella qualità di legale rappresentante della “TOURIST SERVICE S.r.l.”, con sede in Roma alla Via Carlo Fea n. 4 (società che gestisce l'impianto), con la quale comunica che i lavori di realizzazione dell'ampliamento dell'impianto non hanno avuto inizio nel termine di un anno, come previsto dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, stante le particolari caratteristiche tecnico – costruttive delle opere ad eseguirsi (serbatoio GPL e colonnina ricarica veicoli elettrici), e la difficile situazione del credito che ha reso ardua la ricerca dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera, onde chiede la concessione della proroga di mesi dodici per l'inizio dei lavori e dei conseguenti ulteriori dodici mesi per la loro ultimazione;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga della data di inizio dei lavori può essere accolta in quanto espressamente l'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, prevede che l'inizio dei lavori può essere prorogato qualora venga espressamente richiesto prima della data di scadenza del termine fissato e che anche la richiesta di proroga della data di ultimazione dei lavori può essere accolta in quanto naturale conseguenza del ritardo di inizio lavori oltre che espressamente prevista dall'art. 54, comma 2, della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, che prescrive che il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per ulteriori dodici mesi in presenza di comprovata e documentata necessità;

**VERIFICATO** che le motivazioni addotte dalla signora LOVAGLIO NUNZIA, nella indicata qualità, rientrano tra quelle previste per la concessione della proroga sia del termine di inizio che di quello di ultimazione dei lavori, in quanto l'ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti richiede, per la gran parte, l'installazione di apparecchiature ed attrezzature tecnologiche che è necessario condividere con la Compagnia che andrebbe a gestire l'impianto e che la grave crisi economica attuale non facilita l'individuazione di Compagnie petrolifere interessate ad effettuare nuovi e gravosi investimenti;

**VISTA** la Legge Regionale N. 24 del 16 aprile 2015, modificativa della Legge Regionale n. 35 del 4.12.2012 e della Legge Regionale n. 23 del 13 dicembre 2004;

**VISTO** il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;

**VISTO** il D.P.R. n. 380/2001;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

## RILASCI A

1)- Alla ditta “LOVAGLIO NUNZIA”, nata ad Andria il 23.3.1974 ed ivi residente alla Via F. Gioia n. 42 – Cod. Fisc.: LVG NNZ 74C63 A285H e Partita IVA: 04898780723, il presente

### PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI PROROGA

**di mesi dodici del termine per l'inizio dei lavori edili** per la modifica dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, sito alla contrada “Fratta o Maraldo”, prospiciente la Tangenziale Ovest di Andria, lato sinistro direzione Corato, consistenti nella:

“aggiunzione all'impianto del prodotto GPL con l'installazione del relativo serbatoio ed erogatore; eliminazione della colonnina a doppia distribuzione carburante; installazione di una riserva idrica interrata da mc. 10; realizzazione di un locale tecnico antincendio; realizzazione di un impianto antincendio; spostamento di una colonnina di distribuzione carburanti a sei pistole; posizionamento di una colonnina per ricarica veicoli elettrici; lavori di completamento del piazzale di pertinenza con annessione all'impianto dell'area delle particelle 82 e 178 (parte), fino a raggiungere la superficie complessiva di mq. 9.200,00, inferiore a mq. 15.000 come previsto dall'art. 9, comma 4, del Regolamento Comunale degli Impianti di Carburanti”, e **di dodici mesi del termine per l'ultimazione degli stessi.**

2)- I lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto dovranno, quindi, essere iniziati entro il termine di un anno dalla data del presente provvedimento di proroga, alle condizioni tutte risultanti nel provvedimento autorizzativo unico n. 63 del 15 dicembre 2015 e secondo gli elaborati grafici ad esso collegati e costituenti parte integrante, sostanziale e inscindibile dello stesso.



I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

*Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

**IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**  
**Avv. Ottavia MATERA**