CRONOPROGRAMMA

MERCATO VIA FLAVIO GIUGNO

	ANNO	2019												2020												2021												2022											
	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Rilascio provvedimenti autorizzativi																																																
2	Stesura progetto esecutivo																																																
3	Pubblicazione gara d'appalto																																																
4	Sottoscrizione contratto con impresa aggiudicatrice																																																
	Inizio lavori																																																
5	Rimozione della pavimentazione e impermeabilizzazione interna e in copertura																																																
6	Puntellatura della struttura esistente																																																
7	Consolidamento delle volte																																																
8	Realizzazione degli impianti idrici-fognanti e termici interni																																																
9	Realizzazione degli impianti elettrici interni																																																
10	Rispristino e rifacimento degli intonaci interni e dei massetti																																																
11	Realizzazione del pacchetto termico e isolante in copertura e posa pavimento																																																
12	Ricollocazione dei basolati in pietra interni e trattamento degli stessi																																																
13	Demolizione pavimentazione e massetti esterni e strutture metalliche esistenti																																																
14	Realizzazione degli impianti idrici-fognanti e raccolta acque- zona esterna																																																
15	Realizzazione degli impianti elettrici -zona interna																																																
16	Ristrutturazione dei bagni e degli uffici esistenti																																																
17	Realizzazione dei massetti e della pavimentazione esterna																																																
18	Montaggio nuove strutture metalliche attività commerciali esterne e infissi																																																
19	Sistemazioni esterne e verniciatura opere metalliche esistenti																																																
	Fine lavori																																																
20	Collaudo tecnico amministrativo																																																