

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F. D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
1	Via Malpighi/Garibaldi Via G. Bovio Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani	a	V.le Venezia Giulia Via Ferrucci C.so Cavour	22/09/2017
		b	Via Ferrucci V.le Goito Via G. Garibaldi	
		c	V.le Venezia Giulia Via Ospedaletto Via Gramsci V.le Virgilio	
		d	Via Trani Viale Virgilio Via Ospedaletto Zona Pip	25/09/2017
		e	Via Ospedaletto V.le Goito Via Martiri di Belfiore	
		f	V.le Goito Via Martiri di Belfiore Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
2	Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani Via A. De Gasperi/O. Jannuzzi Via G. Poli/Via Corato	a	Via A. De Gasperi C.so Cavour Via Duca di Genova/ Montegrappa P.zza Imbriani/V. Pisani/Boccaccio/ Boito	26/09/2017
		b	P.zza Imbriani/Boccaccio/ Boito/ G. Verdi/G. Puccini	
		c	Via Duca di Genova/ Montegrappa Via Bisceglie Via della Pineta/Maraldo Via Gramsci	27/09/2017
		d	Via della Pineta/Maraldo/Morelli Via Bisceglie Via Trani	
		e	Via Bisceglie Via G. Verdi/G. Puccini Via Corato	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
3	Via G.Poli/Corato Via Annunziata/Lotti/Canosa	a	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P.Nenni/P.Togliatti Via Annunziata/Lotti	28/09/2017
		b	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P. Togliatti Via Corato/G. Poli	
		c	Via P. Nenni Via SS. Salvatore Via Canosa	
		d	Via P.Nenni/P.Togliatti Via SS. Salvatore Via Corato	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
4	Via Malpighi/Garibaldi Via Canosa/Lotti/Annunziata Via Manthoné/Porta Nuova/Pendio S. Lorenzo	a	V.le Puglia S.M.dei Miracoli/S.Andrea Pendio S. Lorenzo Via Malpighi/G. Garibaldi	29/09/2017
		b	Via Porta Nuova/Manthoné Via Annunziata/Lotti Via Ausonia/Dalmazia	
		c	Via Lagnone S. Croce V.le Ausonia Via Canosa	
		d	Via Lagnone S. Croce Via Dalmazia/V.le Puglia Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
5	Anello centro storico: Via F. Orsini Via O. Jannuzzi Via De Gasperi Via G. Bovio Via Pendio S. Lorenzo Via Porta Nuova Via Manthoné	a	Via Pendio S. Lorenzo incr. Via Porta Nuova - Via Attimonelli - P.zza Umberto I - Via G. Bovio - Via Porta Castello - Via Vaglio - Via La Corte - P.zza La Corte - Via Cor- rado IV di Svevia - Via Re Manfredi - Via Federico II di Svevia incr. Pendio S. Lorenzo	02/10/2017
		b	Via Porta Nuova incr. Via Pendio S. Lorenzo - Via Manthoné - P.zza Porta La Barra - Via F. Orsini - P.zza Ruggiero VII - Via O. Jannuzzi - Via A. De Gasperi incr. Via Porta Castello	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFEZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
	6 Borgata Montegrosso:			02/10/2017

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
1	Via Malpighi/Garibaldi Via G. Bovio Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani	a	V.le Venezia Giulia Via Ferrucci C.so Cavour	30/10/2017
		b	Via Ferrucci V.le Goito Via G. Garibaldi	
		c	V.le Venezia Giulia Via Ospedaletto Via Gramsci V.le Virgilio	
		d	Via Trani Viale Virgilio Via Ospedaletto Zona Pip	31/10/2017
		e	Via Ospedaletto V.le Goito Via Martiri di Belfiore	
		f	V.le Goito Via Martiri di Belfiore Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
2	Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani Via A. De Gasperi/O. Jannuzzi Via G. Poli/Via Corato	a	Via A. De Gasperi C.so Cavour Via Duca di Genova/ Montegrappa P.zza Imbriani/V. Pisani/Boccaccio/ Boito	01/11/2017
		b	P.zza Imbriani/Boccaccio/ Boito/ G. Verdi/G. Puccini	
		c	Via Duca di Genova/ Montegrappa Via Bisceglie Via della Pineta/Maraldo Via Gramsci	02/11/2017
		d	Via della Pineta/Maraldo/Morelli Via Bisceglie Via Trani	
		e	Via Bisceglie Via G.Verdi/G.Puccini Via Corato	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
3	Via G.Poli/Corato Via Annunziata/Lotti/Canosa	a	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P.Nenni/P.Togliatti Via Annunziata/Lotti	03/11/2017
		b	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P. Togliatti Via Corato/G. Poli	
		c	Via P. Nenni Via SS. Salvatore Via Canosa	06/11/2017
		d	Via P.Nenni/P.Togliatti Via SS. Salvatore Via Corato	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

IL CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
4	Via Malpighi/Garibaldi	a	V.le Puglia	07/11/2017
	Via Canosa/Lotti/Annunziata Via Manthoné/Porta Nuova/Pendio S.Lorenzo		S.M.dei Miracoli/S.Andrea Pendio S. Lorenzo Via Malpighi/G.Garibaldi	
		b	Via Porta Nuova/Manthoné Via Annunziata/Lotti Via Ausonia/Dalmazia	08/11/2017
		c	Via Lagnone S. Croce V.le Ausonia Via Canosa	
		d	Via Lagnone S. Croce Via Dalmazia/V.le Puglia Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
5	Anello centro storico: Via F. Orsini Via O. Jannuzzi Via De Gasperi Via G. Bovio Via Pendio S. Lorenzo Via Porta Nuova Via Manthoné	a	Via Pendio S. Lorenzo incr. Via Porta Nuova - Via Attimonelli - P.zza Umberto I - Via G. Bovio - Via Porta Castello - Via Vaglio - Via La Corte - P.zza La Corte - Via Cor- rado IV di Svevia - Via Re Manfredi - Via Federico II di Svevia incr. Pendio S. Lorenzo	09/11/2017
		b	Via Porta Nuova incr. Via Pendio S. Lorenzo - Via Manthoné - P.zza Porta La Barra - Via F. Orsini - P.zza Ruggiero VII - Via O. Jannuzzi - Via A. De Gasperi incr. Via Porta Castello	10/11/2017

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SPL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

II CICLO	DISINFESTAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
	6 Borgata Montegrosso:			10/11/2017

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

il CICLO	DERATTIZZAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
1	Via Malpighi/Garibaldi Via G. Bovio Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani	a	V.le Venezia Giulia Via Ferrucci C.so Cavour	15/11/2017
		b	Via Ferrucci V.le Goito Via G. Garibaldi	
		c	V.le Venezia Giulia Via Ospedaletto Via Gramsci V.le Virgilio	
		d	Via Trani Viale Virgilio Via Ospedaletto Zona Pip	16/11/2017
		e	Via Ospedaletto V.le Goito Via Martiri di Belfiore	
		f	V.le Goito Via Martiri di Belfiore Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

IL CICLO	DERATTIZZAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
2	Corso Cavour/V.le Gramsci/Via Trani Via A. De Gasperi/O. Jannuzzi Via G. Poli/Via Corato	a	Via A. De Gasperi C.so Cavour Via Duca di Genova/ Montegrappa P.zza Imbriani/V. Pisani/Boccaccio/ Boito	17/11/2017
		b	P.zza Imbriani/Boccaccio/ Boito/ G. Verdi/G. Puccini	
		c	Via Duca di Genova/ Montegrappa Via Bisceglie Via della Pineta/Maraldo Via Gramsci	20/11/2017
		d	Via della Pineta/Maraldo/Morelli Via Bisceglie Via Trani	
		e	Via Bisceglie Via G.Verdi/G.Puccini Via Corato	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

il CICLO	DERATTIZZAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
3	Via G.Poli/Corato Via Annunziata/Lotti/Canosa	a	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P.Nenni/P.Togliatti	21/11/2017
		b	Via S.Angelo/S.Candido/ Murge Via P. Togliatti Via Corato/G. Poli	
		c	Via P. Nenni Via SS. Salvatore Via Canosa	22/11/2017
		d	Via P.Nenni/P.Togliatti Via SS. Salvatore Via Corato	
4	Via Malpighi/Garibaldi Via Canosa/Lotti/Annunziata Via Manthonè/Porta Nuova/Pendio S.Lorenzo	a	V.le Puglia S.M.dei Miracoli/S.Andrea Pendio S. Lorenzo Via Malpighi/G.Garibaldi	23/11/2017
		b	Via Porta Nuova/Manthonè Via Annunziata/Lotti Via Ausonia/Dalmazia	
		c	Via Lagnone S. Croce V.le Ausonia Via Canosa	24/11/2017
		d	Via Lagnone S. Croce Via Dalmazia/V.le Puglia Via Malpighi	

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

IL CICLO	DERATTIZZAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
5	Anello centro storico: Via F. Orsini Via O. Jannuzzi Via De Gasperi Via G. Bovio Via Pendio S. Lorenzo Via Porta Nuova Via Manthoné	a	Via Pendio S. Lorenzo incr. Via Porta Nuova - Via Attimonelli - P.zza Umberto I - Via G Bovio - Via Porta Castello - Via Vaglio - Via La Corte - P.zza La Corte - Via Cor- rado IV di Svevia - Via Re Manfredi - Via Federico II di Svevia incr. Pendio S. Lorenzo	27/11/2017
		b	Via Porta Nuova incr. Via Pendio S. Lorenzo - Via Manthoné - P.zza Porta La Barra - Via F. Orsini - P.zza Ruggiero VII - Via O. Iannuzzi - Via A. De Gasperi incr. Via Porta Castello	28/11/2017

PROGRAMMA GIORNALIERO DELL'IMPRESA

ABITATO	ANDRIA
IMPRESA	F.D. COSTRUZIONI SRL

COMUNICAZIONE ENTE

TIPO DI INTERVENTO

IL CICLO	DERATTIZZAZIONE
X	X

Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
Zona	Perimetro	Sottozona	Perimetro	Periodo
	6 Borgata Montegrosso:			29/11/2017