

Settore Ambiente e Mobilita'

Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO STRATEGICO N.1									
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I	
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Allestimento Villa Comunale	alta		qualitativo/quantitativo	vedi infra	31/05/13	14	Dirigente
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale esecutario
	1	Fornitura e posa in opera segnaletica di indicazione	numero	160	31/05/13	2	31/05/13		Cannone Antonio e Squadra segnaletica
	2	Fornitura e posa in opera di cestini gettacarte	numero	N.120	31/05/13	2	31/05/13		Cannone Antonio e Squadra segnaletica e Calvi Michele
	3	fornitura e posa in opera di targhe di toponomastica e logistica	numero	n. 6	31/05/13	1	31/05/13		Cannone Antonio e Squadra segnaletica e Calvi Michele
	4	Allestimento area sgambamento cane	tempo di allestimento	gg.30	31/05/13	1	31/05/13		Martinelli Antonio e Tursi Francesco
	5	Realizzazione manto erboso	superficie	30.000 mq.	31/05/13	5	31/05/13		Martinelli Antonio e Tota Francesco
	6	Fornitura e posa in opera essenze floreali	quantità	N.2000 essenze	31/05/13	3	31/05/13		Dott. Pizzolonusso Martinelli Antonio e Tota Francesco
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento		Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati								

COMUNE DI ANDRIA									
Obiettivo strategico									
Misurazione delle performance di risultato									
Settore	Ambiente e mobilità								
Servizio	Mobilità urbana								
OBIETTIVO STRATEGICO N.2									
Descrizione: Installazione e Gestione parcheggi a pagamento e posteggiamento									
Finalità:									
Missione/Visione:									
- sistemizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico				Note/Osservazioni					
Nome e Cognome	Categoria	Azioni							
Composizione degli obiettivi in azioni ed il									
				Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia									
Redazione studio di fattibilità							On	On	On
approvazione capitolato speciale							On	On	On
approvazione gestione in concessione							On	On	On
indizione gara ad evidenza pubblica							On	On	On
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale									
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO STRATEGICO N.2									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Installazione e Gestione parcheggi a pagamento e postalizzazione	alta			Vedi infra		11	ing. S. Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)		Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Redazione studio di fattibilità	ON/OFF	ON	31/03/13	2			Cannone Antonio
	2	approvazione capitolato speciale	ON/OFF	ON	01/07/13	4	01/07/13		Cannone Antonio
	3	approvazione gestione in concessione	ON/OFF	ON	01/07/13	2	01/07/13		Cannone Antonio , B. Inchingolo
	4	indizione gara ed evidenza pubblica	ON/OFF	ON	01/07/13	3	01/07/13		Cannone Antonio , M: Robustella, Ernesto M.
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato del prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



COMUNE DI ANDRIA										
Obiettivo strategico										
Misurazione della performance di risultato										
Ambiente e mobilità										
Mobilità urbana										
OBIETTIVO STRATEGICO N.3										
Descrizione: Attuazione Area Pedonale in Via R. Margherita										
Finalità:										
Missione/Visione:										
sistemizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le										
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico					Note/Osservazioni					
Nome e Cognome		Categoria	Azioni							
Scomposizione degli obiettivi in azioni ed il					Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia										
verifica e razionalizzazione della viabilità attraverso adeguate valutazioni tecniche anche di concerto con la P.M.								On	On	On
acquisto segnaletica verticale e fornitura di segnaletica orizzontale								On	On	On
proposta di istituzione da parte della Giunta Municipale								On	On	On
emanazione appositi atti attuativi dirigenziali								On	On	On
realizzazione segnaletica orizzontale e apposizione segnaletica verticale								On	On	On
progettazione allestimento e proposta di acquisto di fioriere stradali e di essenze arboree								On	On	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale										
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica										
Indicatori di qualità										

Il Dirigente del Settore




OBIETTIVO STRATEGICO N.3									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Attuazione Area Pedonale in Via R. Margherita	alta		qualitativo	VEDI INFRA		9	Ing. S. Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	verifica e razionalizzazione della viabilità attraverso adeguate valutazioni tecniche anche di concerto con la P.M.	ON/OFF	ON	06/06/13	2			Cannone a e Robustella m.
	2	acquisto segnaletica verticale e fornitura di segnaletica orizzontale	ON/OFF	ON	06/06/13	1			Cannone a e Robustella m.
	3	proposta di sostituzione da parte della Giunta Municipale	ON/OFF	ON	06/06/13	1			Cannone a e Robustella m.
	4	emanazione appositi atti attuativi dirigenziali	ON/OFF	ON	06/06/13	1			Squadra segnaletica
	5	realizzazione segnaletica orizzontale e apposizione segnaletica verticale	ON/OFF	ON	06/06/13	2			Squadra segnaletica
	6	progettazione allestimento e proposta di acquisto di fioriere stradali e di essenze arboree	ON/OFF	ON	06/06/13	2			Calvi Michele Squadra segnaletica, giardinieri
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggi complessivi assegnati alle performance operative derivanti dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

for.

COMUNE DI ANDRIA										
Obiettivo strategico										
Misurazione della performance di risultato										
Settore		Ambiente e mobilità								
Servizio		Mobilità urbana								
OBIETTIVO STRATEGICO N.4										
Descrizione: Ammodernamento mezzi T.P.L.										
Finalità:										
Missione/Visione: - sistemizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le										
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico					Note/Osservazioni					
Nome e Cognome	Categoria	Azioni								
Incorporazione degli obiettivi in azioni ed il					ris. conseguito anno	ris. conseguito anno	ris. conseguito anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia										
Partecipazione incontro								On	On	On
redazione scheda progetto								On	On	On
Tramissione atti								On	On	On
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale										
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica										
Indicatori di qualità										

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO STRATEGICO N.4									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Ammodernamento mezzi T.P.L.	media					6	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Partecipazione incontro	ON/OFF	ON	06/11/13	2			A. Berardino
	2	redazione scheda progetto	ON/OFF	ON	11/11/13	2			A. Berardino
	3	Trasmissione atti	ON/OFF	ON	11/11/13	2			A. Berardino
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						




COMUNE DI ANDRIA										
Obiettivo strategico										
Misurazione della performance di risultato										
<div>Settore</div> <div>Ambiente e mobilità</div> <div>Servizio</div> <div>Verde pubblico</div>										
OBIETTIVO STRATEGICO N.5										
Descrizione: PAES: Piano di azione per le energie sostenibili										
Finalità:										
Missione/Visione:										
- sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le										
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico					Note/Osservazioni					
<div>Nome e Cognome</div> <div>Categoria</div> <div>Azioni</div> <div>(composizione degli obiettivi in azioni dal 1)</div>										
					Ris. conseguito anno...	Ris. conseguito anno...	Ris. conseguito anno...	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia										
Approvazione Patto dei Sindaci								On	On	On
Adesione al PAES								On	On	On
Approvazione del PAES comunale								On	On	On
Azioni specifiche per l'attuazione								On	On	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale										
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica										
Indicatori di qualità										

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO STRATEGICO N.5									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	PAES: Piano di azione per le energie sostenibili	alta		<u>tempi di rilascio</u>	6			Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Approvazione Patto dei Sindaci	ON/OFF	ON	31/12/13	2			dott. A. Berardino
	2	Adesione al PAES	ON/OFF	ON	31/12/13	1			dott. A. Berardino
	3	Approvazione del PAES comunale	ON/OFF	ON	31/12/13	2			dott. A. Berardino
	4	Azioni specifiche per l'attuazione	ON/OFF	ON	31/12/13	1			dott. A. Berardino
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



COMUNE DI ANDRIA										
Obiettivo strategico										
Misurazione della performance di risultato										
<div>Settore</div> <div>Servizio</div> <div> <div>Ambiente e mobilità</div> <div>Verde pubblico</div> </div>										
OBIETTIVO STRATEGICO N.6										
Descrizione: Progetto stallo Raccolta integrata rifiuti PO FESR 2007/2013										
Finalità:										
Missione/Visione:										
- sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le										
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico					Note/Osservazioni					
Nome e Cognome	Categoria	Azioni								
Scomposizione degli obiettivi in azioni ed II					Ris. conseguito anno...	Ris. conseguito anno...	Ris. conseguito anno...	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia										
Approvazione progetto stallo preliminare								On	On	On
Protocollo di Intesa Regione-Comune								On	On	On
Approvazione quadro economico analitico								On	On	On
Redazione capitolato speciale d'appalto								On	On	On
predisposizione atti per indizione gara								On	On	On
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale										
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica										
Indicatori di qualità										

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO STRATEGICO N.6									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Progetto stralcio Raccolta Integrata rifiuti PO FESR 2007/2013	alta		tempi di rilascio	9			Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Approvazione progetto stralcio preliminare	ON/OFF	ON	31/12/13	3			dott. M. Pizzolorusso
	2	Protocollo di Intesa Regione-Comune	ON/OFF	ON	31/12/13	1			dott. A. Berardino
	3	Approvazione quadro economico analitico	ON/OFF	ON	31/12/13	2			dott. M. Pizzolorusso – dott. A. Berardino
	4	Redazione capitolato speciale d'appalto	ON/OFF	ON	31/12/13	2			M. Calvi
	5	predisposizione atti per indizione gara	ON/OFF	ON	31/12/13	1			dott. A. Berardino – M. Calvi
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

OBIETTIVO OPERATIVO N.1									
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I	
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Applicazione del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato delibera di C.C. n. 28 del 12/03/2012	alta		tempi di risposta	VEDI INFRA		1	dott. pizzolunusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	analisi costi per fabbisogno di abitative	tempo di esecuzione	Entro 3 gg dal ricevimento della domanda il sopralluogo viene effettuato	31/12/13	0,2			Piccardo Lombardi
	2	autorizzazioni per interventi agronomici che rivestono carattere di assoluta necessità	tempo di esecuzione	Entro 3 gg dal ricevimento della domanda il sopralluogo viene effettuato	31/12/13	0,2			Piccardo Lombardi
	3	autorizzazione all'uso di Parchi e giardini Pubblici	tempo di esecuzione	Entro 7 gg dal ricevimento della domanda il sopralluogo viene effettuato	31/12/13	0,2			Piccardo Lombardi
	4	affidamento temporaneo di spazi verdi a persone fisiche o giuridiche	tempo di esecuzione	Entro 7 gg dal ricevimento della domanda il sopralluogo viene effettuato	31/12/13	0,2			Emilio m.
	5	promozione alla partecipazione della Città attraverso l'istituzione di un laboratorio cittadino per il verde	tempo di esecuzione	il laboratorio cittadino per il verde viene convocato almeno una volta l'anno	31/12/13	0,2			dott. Pizzolunusso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
		autorizzazioni emesse							
		nessun intervento richiesto							
		autorizzazioni emesse							
		laboratorio cittadino per il Verde convocazione e realizzazione avvenuta							
	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

[illegible]

la

OBETTIVO OPERATIVO N.2									
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D		colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alfa/Bassa)			Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
2013	Bruciatura stoppie	alta			tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	
Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile		Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
1	ricezione comunicazione	tempo di esecuzione	formalizzazione della domanda ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che annualmente ammette		31/12/13	0,1			dott. Pizzocuruso
2	verifica condizioni	tempo di esecuzione	5 giorni dal ricevimento della comunicazione		31/12/13	0,3			dott. Pizzocuruso
3	sviluppo	tempo di esecuzione	Entro 15 gg dal ricevimento della domanda il sopralluogo viene effettuato		31/12/13	0,2			dott. Pizzocuruso
4	trasmissione parere di competenza	tempo di esecuzione	a seguito di sopralluogo		31/12/13	0,4			dott. Pizzocuruso
5		tempo di esecuzione							
Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)		Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
autorizzazioni emesse									
nessun intervento richiesto									
autorizzazioni emesse									
laboratorio cittadino per il verde convocazione e realizzazione avvenute									
Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni		Percentuale di completamento							
Valutazione dei risultati									

Il Dirigente del Settore

[Handwritten signature]

manutenzione ordinaria verde pubblico

SEZIONE A	colonna A	colonna B	colonna C	OBIETTIVO OPERATIVO N.3		colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	colonna D		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale responsabile di Procedimento
	2013	Manutenzione ordinaria verde pubblico	alta			tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. S. Coscarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile		Data conseguimento prevista		Peso attribuito all'azione		Personale assegnatario
	1	programmazione piano assegni/ogni	tempo di esecuzione	verifica del verde pubblico da sottoporre a manutenzione secondo le esigenze agronomiche		31/12/13		0,1		dott. Pizzolunco
	2	potatura alberature	numero alberi	4000 alberi		31/12/13		0,2		Tota Francesco Leonelli Giacomo D'Avanzo Sebastiano Mazza Leonardo Lomanto Sabino Tursi Francesco Rubino Rocco Corale salvatore Superbo Giacomo Paolo Francesco Pattio Giammarota Michele
	3	manutenzione fascia tagliatreno bosco l'irio	superficie	109460 metri quadri		31/12/13		0,2		Tota Francesco Leonelli Giacomo D'Avanzo Sebastiano Mazza Leonardo Lomanto Sabino Tursi Francesco Rubino Rocco Corale salvatore Superbo Giacomo Paolo Francesco Pattio Giammarota Michele
	4	manutenzione prato	superficie	99585 metri quadri		31/12/13		0,2		Tota Francesco Leonelli Giacomo D'Avanzo Sebastiano Mazza Leonardo Lomanto Sabino Tursi Francesco Rubino Rocco Corale salvatore Superbo Giacomo Paolo Francesco Pattio Giammarota Michele
	5	manutenzione fascia tagliatreno costali del monte	superficie	17405 metri quadri		31/12/13		0,2		Tota Francesco Leonelli Giacomo D'Avanzo Sebastiano Mazza Leonardo Lomanto Sabino Tursi Francesco Rubino Rocco Corale salvatore Superbo Giacomo Paolo Francesco Pattio Giammarota Michele
	6	manutenzione verde scolastico, controlli e attività corali	superficie	84200 metri quadri		31/12/13		0,05		dott. Pizzolunco Rag. Martelli
SEZIONE C	7	verifica attività manutentiva	tempo di esecuzione	a fine lavoro		31/12/13		0,05		dott. Pizzolunco
	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato composto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)		Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
		programmazione effettuata								
		comunicazione dei cittadini								
SEZIONE D		sopravvigli effettuati								
		attività di manutenzione effettuata								
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento							

COMUNE DI ANDRIA

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

Settore
Servizio

Ambiente e mobilità

Mobilità urbana

OBIETTIVO N.4

Descrizione: Rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggi, posti carico e scarico ecc.

Finalità:

Misslane/Vislone:

[illegible]

Note/Osservazioni

Nome e Cognome

1990

SALES

Ris. conseguito	Ris. conseguito	Ris. conseguito
anno	anno	anno

For information, visit www.2011.com

Performance since 2014

Performance across apps 2015

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia

Istruttoria - previo sopralluogo e verifica tecnica degli elaborati

Predisposizione ed adozione provvedimenti

On

On

On

$$\frac{O_n}{O_n}$$
$$\frac{On}{On}$$

On

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale

Tempo di esecuzione

15 gg. dall'istanza

15 gg. dall'istanza

15 gg. dall'istanza

15 gg. Dal sopralluogo e verifica

15 gg. Dal sopralluogo e verifica

15 gg. Dal sopralluogo e verifica

tempo per predisposizione ed adozione dell'autorizzazione e dell'ordinanza

elaborati

elaborati

elaborati

Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

Il Dirigente del Settore

Ch

OBIETTIVO OPERATIVO N.4									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggi, posti carico e scarico ecc.	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quasquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			
	1	Istruttoria , previo sopralluogo e verifica tecnica degli elaborati	tempo di esecuzione	15 gg. dall'istanza	31/12/13	0,5			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	Predisposizione ed adozione provvedimenti	tempo per predisposizione ed adozione dell'autorizzazione e dell'ordinanza	15 gg. Dal sopralluogo e verifica elaborati	31/12/13	0,5			Cannone Antonio Robustella Matteo Porro Giacomo Caldarone Tommaso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



OBIETTIVO OPERATIVO N.5									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Rilascio nulla-osta per occupazione suolo durante lo svolgimento delle manifestazioni ed adozione ordinanza	bassa		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria , sopralluogo ed eventuale verifica tecnica degli elaborati grafici presentati dal Settore Attività Produttive	tempo di esecuzione	10 gg. dall'istanza	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	rilascio nulla-osta al Settore Attività Produttive	tempo di esecuzione	5 gg. Dall'istruttoria	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo
	3	Predisposizione ed adozione di eventuale provvedimento dopo il ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Produttive	tempo per predisposizione ed adozione ordinanza	5 gg. Dall'istruttoria	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo
	4	installazione segnaletica verticale provvisoria e installazione transenne mobili	tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza	10 gg. Dalla emissione ordinanza	31/12/13	0,4			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scamarcio Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Obiettivo operativo									
Misurazione della performance di risultato									
Settore									
Servizio									
Ambiente e mobilità									
Mobilità urbana									
OBIETTIVO N.6									
Descrizione: Rilascio parere per occupazione suolo finalizzato alla installazione di Dehors ai sensi del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" vigente.									
Finalità:									
Missione /Valore:									
Note/Osservazioni									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo									
Nome e Cognome									
Categorie									
Azioni									
Vedi scheda allegata agli atti Indicatori									
Ris. conseguito anno									
Ris. conseguito anno									
Ris. conseguito anno									
Performance attesa anno 2013									
Performance attesa anno 2014									
Performance attesa anno 2015									
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia									
Istruttoria, sopralluogo ed eventuale verifica tecnica degli elaborati grafici presentati dal Settore Attività Produttive									
rilascio parere									
Predisposizione ed adozione di eventuale provvedimento dopo il ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dal Settore									
Eventuale installazione segnaletica verticale provvisoria e installazione transenne mobili									
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale									
tempo di esecuzione									
tempo di esecuzione									
tempo per predisposizione ed adozione ordinanza									
tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza									
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.5									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Rilascio parere per occupazione suolo finalizzato alla installazione di Dehors ai sensi del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" vigente.	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria , sopralluogo ed eventuale verifica tecnica degli elaborati grafici presentati dal Settore Attività Produttive	tempo di esecuzione	15 gg. dall'istanza	31/12/13	0,3			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	rilascio parere	tempo di esecuzione	15 gg. dal sopralluogo	31/12/13	0,3			Cannone Antonio Robustella Matteo Caldarone Tommaso
	3	Predisposizione ed adozione di eventuale provvedimento dopo il ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Produttive	tempo per predisposizione ed adozione ordinanza	10 gg. Dal ricevimento dell'autorizzazione rilasciata al richiedente da parte del Settore Attività Produttive	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo
	4	Eventuale installazione segnaletica verticale provvisoria e installazione transenne mobili	tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza	5 gg. Dalla emissione ordinanza	31/12/13	0,2			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scamarcio Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

Settore
Servizio

Ambiente e mobilità

Mobilità urbana

OBIETTIVO N. 7

Descrizione: Concessione di un'area personalizzata, riservata alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili

Final Itb:

Missione/Visione:

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Note/Osservazioni

Nome e Cognome

Category

Astoria

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

XII. CONSEGUITO	XIS. CONSEGUITO	XIS. CONSEGUITO
-----------------	-----------------	-----------------

Performance others said 2013

Performance attesa anno 2011

Performance attesa anno 2015

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia

Istruttoria, previo sopralluogo.

Predisposizione ed adozione provvedimento

Installazione segnaletica previo approvvigionamento con ordinativi dal fornitore preposto

Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale

tempo di esecuzione

tempo per predisposizione ed adozione ordinanza

Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

Il Dirigente del Settore

h

OBIETTIVO OPERATIVO N.7									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell' Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Concessione di un'area personalizzata, riservata alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili	Alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria , previo sopralluogo	tempo di esecuzione	25 gg. dall'istanza	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	Predisposizione ed adozione provvedimento	tempo per predisposizione ed adozione ordinanza	10 gg. Dal sopralluogo	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo Porro Giacomo
	3	installazione segnaletica previo approvvigionamento con ordinativi dal fornitore preposto	tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza	25 gg. Dalla emissione ordinanza	31/12/13	0,6			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scamarcio Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Settore		Obiettivo operativo							
Servizio		Misurazione della performance di risultato							
		Ambiente e mobilità							
		Mobilità urbana							
OBIETTIVO N.8									
Descrizione: Ordinanze dirigenziali per variazioni alla viabilità urbana									
Finalità:									
Missione/Valore:									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo				Note/Osservazioni					
Nome e Cognome	Categoria	Azioni							
Vedi scheda allegata agli atti indicante la									
				ris. conseguito anno	ris. conseguito anno	ris. conseguito anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia									
Istruttoria, previo sopralluogo							On	On	On
Predisposizione ed adozione provvedimento							On	On	On
Installazione segnaletica previo approvvigionamento con ordinativi							On	On	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale									
tempo di esecuzione							15 gg. dall'istanza	15 gg. dall'istanza	15 gg. dall'istanza
tempo per predisposizione ed adozione ordinanza							5 gg. Dal sopralluogo	5 gg. Dal sopralluogo	5 gg. Dal sopralluogo
tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza							10 gg. Dalla emissione ordinanza	10 gg. Dalla emissione ordinanza	10 gg. Dalla emissione ordinanza
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.8									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Ordinanze dirigenziali per variazioni alla viabilità urbana	bassa		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria , previo sopralluogo	tempo di esecuzione	15 gg. dall'istanza	31/12/13	0,3			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	Predisposizione ed adozione provvedimento	tempo per predisposizione ed adozione ordinanza	5 gg. Dal sopralluogo	31/12/13	0,2			Cannone Antonio Robustella Matteo Caldarone Tommaso
	3	Installazione segnaletica previo approvvigionamento con ordinativi	tempo per installazione a seguito di adozione ordinanza	10 gg. Dalla emissione ordinanza	31/12/13	0,5			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scamarico Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance e parziali derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

OBIETTIVO OPERATIVO N.9									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Istituzione di modifiche temporanee alla viabilità veicolare sulle strade interessate dai lavori di manomissione	bassa		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	Ing. Santoia Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria , previo sopralluogo e valutazione autorizzazioni rilasciate dal Settore Patrimonio	tempo di esecuzione	15 gg. dall'istanza	31/12/13	0,5			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	Predisposizione ed adozione provvedimento	tempo per predisposizione ed adozione ordinanza	15 gg. Dal sopralluogo e visione atti	31/12/13	0,5			Cannone Antonio Robustella Matteo Caldarone Tommaso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

Settore

Ambiente e mobilità

Servizio

Mobilità urbana

OBBIETTIVO N.10

Descrizione: Istruttoria domande trasporto scolastico, rilascio tesserini di riconoscimento per gli aventi diritto e rimessaggio mezzi.

Finalità:

Missione/Visione:

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo

Note/Osservazioni

Nome e Cognome

Categoria

Adesione

Vedi schede alleghe agli atti indicanti la

	Ris. conseguito anno _____	Ris. conseguito anno _____	Ris. conseguito anno _____	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia						
Istruttoria ed eventuale verifica tecnica della domanda presentata				On	On	On
Predisposizione ed adozione di graduatoria degli aventi diritto al trasporto scolastico				On	On	On
Pianificazione percorsi trasporto sia per il servizio in gestione diretta che per il servizio affidato a terzi di concerto con i				On	On	On
Rilascio tesserini personalizzati				On	On	On
Rinnovo mensile dei tesserini previa acquisizione ricevuta di avvenuto pagamento della quota mensile presso il Servizio				On	On	On
Liquidazioni mensili alla ditta appaltatrice del rimessaggio mezzi e trasporto scolastico				On	On	On
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale						
tempo di istruttoria				10 gg. dall'istanza	10 gg. dall'istanza	10 gg. dall'istanza
tempo per predisposizione ed adozione graduatoria				10 gg. Dall'istruttoria di tutte le	10 gg. Dall'istruttoria di tutte le istanze	10 gg. Dall'istruttoria di tutte le istanze
tempo per predisposizione e per la verifica dei percorsi/ soddisfazione utenza				6 gg.	6 gg.	6 gg.
tempo per preparazione e consegna tesserini				10 gg. Dalla pubblicazione della	10 gg. Dalla pubblicazione della	10 gg. Dalla pubblicazione della
tempo per preparazione				10 gg. dall'istanza	10 gg. dall'istanza	10 gg. dall'istanza
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica						
				15gg. Dal ricevimento della fattura	15gg. Dal ricevimento della fattura	15gg. Dal ricevimento della fattura
Indicatori di qualità						

Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO N.10									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Istruttoria domande trasporto scolastico, rilascio tesserini di riconoscimento per gli aventi diritto e rimessaggio mezzi.	alta		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Istruttoria ed eventuale verifica tecnica della domanda presentata	tempo di istruttoria	10 gg. dall'istanza	01/10/13	0,2			Inchingolo Brigida
	2	Predisposizione ed adozione di graduatoria degli aventi diritto al trasporto scolastico	tempo per predisposizione ed adozione graduatoria	10 gg. Dall'istruttoria di tutte le istanze pervenute	01/10/13	0,2			Inchingolo Brigida Porro Giacomo
	3	planificazione percorsi trasporto sia per il servizio in gestione diretta che per il servizio affidato a terzi di concerto con i prestatori di servizio esternis	tempo per predisposizione e per la verifica dei percorsi/ soddisfazione utenza	6 gg.	01/10/13	0,2			Di Chio Giuseppe Zefferino Michele Giurano Antonio
	4	Rilascio tesserini personalizzati	tempo per preparazione e consegna tesserini	10 gg. Dalla pubblicazione della graduatoria	01/10/13	0,2			Porro Giacomo Sgarrella Pietro Leonetti Vincenzo Di Gioia Savino D'Avanzo Antonio Ernesto Michele
	5	Rinnovo mensile dei tesserini previa acquisizione ricevuta di avvenuto pagamento della quota mensile presso il Servizio Economato	tempo per preparazione e consegna tesserini	10 gg. dall'istanza	01/10/13	0,1			Inchingolo Brigida Porro Giacomo Ernesto Michele
	6	Liquidazioni mensili alla ditta appaltatrice del rimessaggio mezzi e trasporto scolastico	tempo per preparazione	15gg. Dal ricevimento della fattura	31/12/13	0,1			Inchingolo Brigida
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Settore		Obiettivo operativo							
Servizio		Misurazione della performance di risultato							
		Ambiente e mobilità							
		Mobilità urbana							
OBBIETTIVO N.11									
Descrizione: Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale e luminosa e gestione parcheggio									
Finalità:									
Missioni/Visioni:									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo			Note/Osservazioni						
Nome e Cognome	Caricatura	Assegni							
Vedi scheda delegata agli atti indicante la									
			Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Ris. conseguito anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015	
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia									
Fornitura segnaletica stradale, verticale da ditta aggiudicataria e liquidazione						On	On	On	
ripristino segnaletica verticale effettuata dai nostri operatori						On	On	On	
Fornitura vernici per la segnaletica stradale, orizzontale della ditta aggiudicataria e liquidazione						On	On	On	
ripristino segnaletica orizzontale, effettuata dai nostri operatori						On	On	On	
ripristino funzionalità della segnaletica luminosa, effettuato dalla ditta affidataria della fornitura in opera previo						On	On	On	
liquidazioni fatture degli interventi effettuati						On	On	On	
Fornitura grattini per soste a pagamento, a ditta aggiudicataria e liquidazione						On	On	On	
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale									
tempo di fornitura, e di liquidazione						Entro 15 giorni dall'invio	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	
tempo di esecuzione						Entro 15 giorni dal ricevimento	Entro 15 giorni dal ricevimento della	Entro 15 giorni dal ricevimento della	
tempo di fornitura, e di liquidazione						Entro 15 giorni dall'invio	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	
tempo di esecuzione						Entro 7 giorni dall'ordine di	Entro 7 giorni dall'ordine di servizio	Entro 7 giorni dall'ordine di servizio	
tempo per ripristino funzionalità dalla richiesta di intervento						Entro le 48 ore successive	Entro le 48 ore successive	Entro le 48 ore successive	
tempo di esecuzione						entro 15 giorni dal ricevimento	entro 15 giorni dal ricevimento della	entro 15 giorni dal ricevimento della	
tempo di fornitura, e di liquidazione						Entro 15 giorni dall'invio	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo	
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.11									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale e luminosa e gestione parcheggio	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Cusquarelli
SEZIONE B	Azioni	scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Fornitura segnaletica stradale verticale da ditta aggiudicataria e liquidazione	tempo di fornitura e di liquidazione	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo e dall'arrivo della fattura	31/12/13	0,1			Cannone Antonio Robustella Matteo
	2	ripristino segnaletica verticale effettuata dai nostri operatori	tempo di esecuzione	Entro 15 giorni dal ricevimento della segnaletica ordinata	31/12/13	0,2			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scarmacio Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
	3	Fornitura vernici per la segnaletica stradale orizzontale dalla ditta aggiudicataria e liquidazione	tempo di fornitura e di liquidazione	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo e dall'arrivo della fattura	31/12/13	0,1			Cannone Antonio Robustella Matteo
	4	rafacimento nuova segnaletica orizzontale effettuata dai nostri operatori	tempo di esecuzione	Entro 7 giorni dall'ordine di servizio	31/12/13	0,3			Inchingolo Antonio Soldato Pietro Scarmacio Angelo Acquaviva Antonio Di Nanni Nicola Fortunato Riccardo Tucci Nicola
	5	ripristino funzionalità della segnaletica luminosa effettuato dalla ditta affidataria della fornitura in opera previo sopralluogo congiunto	tempo per ripristino funzionalità dalla richiesta di intervento	Entro le 48 ore successive dall'accettazione del preventivo	31/12/13	0,1			Cannone Antonio Robustella Matteo
	6	liquidazioni fatture degli interventi effettuati	tempo di esecuzione	entro 15 giorni dal ricevimento della fattura da parte della ditta appaltante	31/12/13	0,1			Cannone Antonio Robustella Matteo
	7	Fornitura grattini per solette a pagamento a ditta aggiudicataria e liquidazione	tempo di fornitura e di liquidazione	Entro 15 giorni dall'invio dell'ordinativo e dall'arrivo della fattura	31/12/13	0,1			
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivate dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA											
Obiettivo operativo											
Misurazione della performance di risultato											
Settore		Ambiente e mobilità									
Servizio		Mobilità urbana									
OBIETTIVO N.12											
Descrizione: Gestione Trasporto Pubblico Locale											
Finalità:											
Missione/Visione:											
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo											
Nome e Cognome		Categorie		Adioni		Note/Osservazioni					
Vedi scheda a pagina 101 dell'Indicatore 12											
						Ris. conseguito anno 2013		Ris. conseguito anno 2014		Ris. conseguito anno 2015	
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia											
Liquidazioni trimestrali alla ditta appaltante quota comunale						On		On		On	
Liquidazioni trimestrali alla ditta appaltante Fondo Nazionale Trasporti						On		On		On	
Liquidazioni trimestrali alla ditta appaltante quota comunale						On		On		On	
Riduzione tariffe a carico comunale per incentivo utilizzo TPL Liquidazione semestrale alla ditta appaltante monitoraggio e controllo fermate						On		On		On	
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale											
Tempo di esecuzione						Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento	
Tempo di esecuzione						Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento	
Tempo di esecuzione						Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento		Entro il trimestre di riferimento	
Tempo di esecuzione						Entro 15 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento		Entro 15 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento		Entro 15 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento	
Tempo di esecuzione						Entro 15 gg. Dalla sopraggiunta formale esigenza		Entro 15 gg. Dalla sopraggiunta formale esigenza		Entro 15 gg. Dalla sopraggiunta formale esigenza	
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica											
Indicatori di qualità											

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.12									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Gestione Trasporto Pubblico Locale	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Liquidazioni trimestralità alla ditta appaltante quota comunale	tempo di esecuzione	Entro il trimestre di riferimento	31/12/13	0,2			Inchingolo Brigida
	2	Liquidazioni trimestralità alla ditta appaltante Fondo Nazionale Trasporti	tempo di esecuzione	Entro il trimestre di riferimento	31/12/13	0,2			Inchingolo Brigida
	3	Liquidazioni trimestralità alla ditta appaltante quota comunale	tempo di esecuzione	Entro il trimestre di riferimento	31/12/13	0,2			Inchingolo Brigida
	4	Riduzione tariffe a carico comunale per incentivo utilizzo TPL. Liquidazione semestrale alla ditta appaltante	tempo di esecuzione	Entro 15 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento	31/12/13	0,2			Inchingolo Brigida
	5	monitoraggio e controllo fermate	tempo di esecuzione	Entro 15 gg. Dalla sopraggiunta formale esigenza	31/12/13	0,2			Cannone Antonio
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivate dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Obiettivo operativo									
Misurazione della performance di risultato									
Ambiente e mobilità									
Verde pubblico									
OBIETTIVO N.13									
Descrizione: Installazione antenne di telefonia cellulare									
Finalità:									
Missione/Visione:									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo					Note/Osservazioni				
Nome e Cognome	Categoria	Azioni	Ris. conseguito anno 2013	Ris. conseguito anno 2014	Ris. conseguito anno 2015	Performance stessa anno 2013	Performance stessa anno 2014	Performance stessa anno 2015	
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia									
Pubblicazione piani stralcio						On	On	On	
Verifica della documentazione presentata ed eventuale richiesta di documentazione integrativa						On	On	On	
Riesame delle eventuali integrazioni documentali						On	On	On	
Espressione del parere di competenza						On	On	On	
Verifiche e monitoraggio						On	On	On	
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale									
tempo di esecuzione						30 gg. dalla presentazione degli	30 gg. dalla presentazione degli stessi	30 gg. dalla presentazione degli stessi	
tempo di esecuzione						15 gg. Dalla presentazione	15 gg. Dalla presentazione dell'istanza	15 gg. Dalla presentazione dell'istanza	
tempo di esecuzione						15 gg. Dall'arrivo dell'integrazione	15 gg. Dall'arrivo dell'integrazione	15 gg. Dall'arrivo dell'integrazione	
tempo per preparazione parere						Entro 90 gg. Dalla presentazione su richiesta	Entro 90 gg. Dalla presentazione su richiesta	Entro 90 gg. Dalla presentazione su richiesta	
tempo di esecuzione						periodiche	periodiche	periodiche	
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.13									
colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I	
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Installazione antenno di telefonia cellulare	alta		tempi di risposta	VEDI INFRA		1	Dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Pubblicazione piani stralcio	tempo di esecuzione	30 gg dalla presentazione degli stessi		0,1			Dott. A. Berardino
	2	Verifica della documentazione presentata ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	tempo di esecuzione	15 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,4			Dott. A. Berardino, G. R. Recchia
	3	Riesame delle eventuali integrazioni documentali	tempo di esecuzione	15 gg. Dall'arrivo dell'integrazione richiesta	31/12/13	0,1			Dott. A. Berardino, G. R. Recchia
	4	Espressione del parere di competenza	tempo per preparazione parere	Entro 90 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,1			Dott. A. Berardino G. R. Recchia
	5	Verifiche e monitoraggio	tempo di esecuzione	su richiesta	31/12/13	0,2			Dott. A. Berardino, G. R. Recchia
	6	Post-attivazione	tempo di esecuzione	periodiche	31/12/13	0,1			Dott. A. Berardino, G. R. Recchia
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						




OBIETTIVO OPERATIVO N.14									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli elenchi A3 e B3 della L.R. 11/2001	alta		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	Dott. Ing. S. Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Verifica della documentazione presentata e richiesta di eventuali integrazioni	tempo di esecuzione	10 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,4			dott. A. Berardino – R. Rocchia
	2	Pubblicazione Albo Pretorio	tempo di esecuzione	15 gg. Dall'arrivo della richiesta	31/12/13	0,1			dott. A. Berardino
	3	Predisposizione del parere di competenza	tempo di preparazione parere	Entro 60 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,5			dott. M. Pizzolunso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA

Obiettivo operativo Misurazione della performance di risultato	
Settore Servizio	Ambiente e mobilità Verde pubblico
OBIETTIVO N.15	
Descrizione: Rilascio autorizzazioni per scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque meteoriche	
Finalità:	
Missione/Visione:	
Persone coinvolte nel conseguimento dell'obiettivo operativo	
Nome e Cognome (Vedi scheda allegata agli atti indicante la	Note/Osservazioni
Ris. conseguito anno Ris. conseguito anno Ris. conseguito anno	Performance attese anno 2013 Performance attese anno 2014 Performance attese anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia	
Verifica della documentazione presentata e richiesta di eventuali integrazioni	On
Valutazione delle eventuali integrazioni	On
Rilascio dell'autorizzazione	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale	
tempo di esecuzione	10 gg. Dalla presentazione
tempo di esecuzione	15 gg. Dall'arrivo delle stesse
tempo di preparazione parere	Entro 90 gg. Dalla presentazione
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica	
Indicatori di qualità	

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.15									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Rilascio autorizzazioni per scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque meteoriche	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnato/a/o
	1	Verifica della documentazione presentata e richiesta di eventuali integrazioni	tempo di esecuzione	10 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,4			Dott. A. Berardino - R. Recchia
	2	Valutazione delle eventuali integrazioni	tempo di esecuzione	15 gg. Dall'arrivo delle stesse	31/12/13	0,1			Dott. A. Berardino - R. Recchia
	3	Rilascio dell'autorizzazione	tempo di preparazione parere	Entro 90 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,5			dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Obiettivo operativo									
Misurazione della performance di risultato									
Settore									
Servizio									
Ambiente e mobilità									
Verde pubblico									
OBIETTIVO N.16									
Descrizione: Autorizzazione espurgo pozzi neri – nulla osta al conferimento dei rifiuti civili – concessione contributo espurgo pozzi neri									
Finalità:									
Missione/Visione:									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo					Note/Osservazioni				
Nome e Cognome					Categorie				
Azioni									
Vedi scheda allegata agli atti indicatori in									
					Ris. conseguito anno 2013	Ris. conseguito anno 2014	Ris. conseguito anno 2015		
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia									
Verifica documentazione					On	On	On	On	
Istruttoria e rilascio autorizzazione					On	On	On	On	
Emissione Buono espurgo					On	On	On	On	
Concessione contributo					On	On	On	On	
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale									
Tempo di esecuzione								Verifica documentazione	Verifica documentazione
Tempo di esecuzione								Istruttoria e rilascio autorizzazione	Istruttoria e rilascio autorizzazione
Tempo di esecuzione								Emissione Buono espurgo	Emissione Buono espurgo
Tempo di esecuzione								Concessione contributo	Concessione contributo
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									


Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.16									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Autorizzazione espurgo pozzi neri – nulla osta al conferimento dei rifiuti civili – concessione contributo espurgo pozzi neri	alta		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Verifica documentazione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,3			N. Lullo
	2	Istruttoria e rilascio autorizzazione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,3			dott. A. Berardino – N. Lullo
	3	Emissione Buono espurgo	tempo di esecuzione	periodico	31/12/13	0,2			N. Lullo - M. Ernesto
	4	Concessione contributo	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA									
Obiettivo operativo									
Misurazione della performance di risultato									
Ambiente e mobilità									
Verde pubblico									
OBBIETTIVO N.17									
Descrizione: Acqua, aria, suolo e sottosuolo: monitoraggio, controllo e emissione ordinanze.									
Finalità:									
Missione/Visione:									
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo					Note/Osservazioni				
Nome e Cognome									
Cognome									
Vedi scheda allegata agli atti (indicare la)									
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia									
Verifica segnalazione					On				
Istruttoria					On				
Emissione ordinanza					On				
Notifica ordinanza					On				
Verifica ottemperanza					On				
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale									
Tempo di esecuzione					30 gg. Dalla segnalazione				
Tempo di esecuzione					30 gg. Dalla segnalazione				
Tempo di esecuzione					30 gg. Dalla presentazione dell'istanza				
Tempo di esecuzione					successivamente all'emissione				
Tempo di esecuzione					30 gg. Dalla notifica				
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.17									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	OBIETTIVO OPERATIVO	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Acqua, aria, suolo e sottosuolo: monitoraggio, controllo e emissione ordinanze.	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Verifica segnalazione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla segnalazione	31/12/13	0,1			A. Vurchio
	2	Istruttoria	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla segnalazione	31/12/13	0,4			dott. A. Berardino - R. Recchia
	3	Emissione ordinanza	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino
	4	Notifica ordinanza	tempo di esecuzione	successivamente all'emissione	31/12/13	0,1			N. Lullo - V. Leonetti 62
	5	Verifica ottemperanza	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla notifica	31/12/13	0,2			N. Lullo - M. Ernesto
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

OBIETTIVO OPERATIVO N. 18									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati – ordinanze rimozione amianto e materiali nocivi.	alta		tempi di rilascio.	VEDI INFRA		1	Dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Verifica segnalazione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla segnalazione	31/12/13	0,1			A. Vurchio – R. Recchia
	2	Istruttoria	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla segnalazione	31/12/13	0,4			dott. M. Pizzolorusso - dott. A. Berardino
	3	Emissione ordinanza	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla presentazione dell'istanza	31/12/13	0,2			N. Lullo – M. Ernesto
	4	Notifica ordinanza	tempo di esecuzione	successivamente all'emissione	31/12/13	0,1			N. Lullo – V. Leonetti 62
	5	Verifica ottemperanza rimozione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla notifica	31/12/13	0,2			N. Lullo – A. Vurchio
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

OBIETTIVO OPERATIVO N.39									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione e adozione cani randagi	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Verifica segnalazione	tempo di esecuzione	immediata	31/12/13	0,1			A. Di Schiena
	2	Istruttorie	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla segnalazione	31/12/13	0,1			dott. A. Berardino
	3	Gestione canile sanitario e rifugi convenzionati	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,7			dott. A. Berardino - N. Lullo - P. Sgarameffa
	4	Redazione pratica di adozione	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla richiesta	31/12/13	0,1			A. Di Schiena
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						




COMUNE DI ANDRIA

COMUNE DI ANDRIA											
Obiettivo operativo Misurazione della performance di risultato											
Settore		Ambiente e mobilità									
Servizio		Verde pubblico									
OBIETTIVO N.20											
Descrizione: Servizio d'igiene urbana e gestione discarica comunale											
Finalità:											
Missione/Visione:											
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo											
Nome e Cognome		Categorie		Adioni		Note/Osservazioni					
Vedi scheda allegata agli atti indicate la											
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia						Mile, conseguita, anno		Mile, conseguita, anno		Mile, conseguita, anno	
Controllo e verifica modalità svolgimento servizio						On		On		On	
Trasferimenti risorse al Consorzio rifiuti ATO BA/1						On		On		On	
Raccolta dati relativa ai rifiuti: urbani differenziati e non						On		On		On	
Rapporti con l'utenza						On		On		On	
Gestione discarica comunale in concessione						On		On		On	
Dichiarazione Ambientale MUD						On		On		On	
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale											
Tempo di esecuzione						quotidiano		quotidiano		quotidiano	
Tempo di esecuzione						su richiesta del Consorzio		su richiesta del Consorzio		su richiesta del Consorzio	
Tempo di esecuzione						30 gg. Dalla ricezione dei formulari		30 gg. Dalla ricezione dei formulari		30 gg. Dalla ricezione dei formulari	
Tempo di esecuzione						quotidiano		quotidiano		quotidiano	
Tempo di esecuzione						mensile		mensile		mensile	
Tempo di esecuzione						annuale		annuale		annuale	
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica											
Indicatori di qualità											

Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO N.20									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Precedimento
	2013	Servizio d'igiene urbana e gestione discarica comunale	alta		tempi di rilascio.	VEDI INFRA		1	Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Controllo e verifica modalità svolgimento servizio	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,2			A. Vurchio – R. Polichetti – V. Zingaro – E. Capurso
	2	Trasferimenti risorse al Consorzio rifiuti ATQ BA/1	tempo di esecuzione	su richiesta del Consorzio	31/12/13	0,2			C. Amoroso
	3	Raccolta dati relativa ai rifiuti urbani differenziati e non	tempo di esecuzione	30 gg. Dalla ricezione dei formulari	31/12/13	0,2			C. Amoroso
	4	Rapporti con l'utenza	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,1			dott. A. Berardino – A. Vurchio – M. Ernesto
	5	Gestione discarica comunale in concessione	tempo di esecuzione	mensile	31/12/13	0,1			dott. A. Berardino – C. Amoroso
	6	Dichiarazione Ambientale MUD	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino – C. Amoroso
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato del prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



COMUNE DI ANDRIA										
Obiettivo operativo: Misurazione della performance di risultato										
Settore		Ambiente e mobilità								
Servizio		Verde pubblico								
OBBIETTIVO N.21										
Descrizione Database Territoriale										
Finalità:										
Missione/Visione:										
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo					Note/Osservazioni					
Nome e Cognome		Categorie		Azioni						
Vedi scheda allegata agli atti indicanti la										
					ris. conseguita anno	ris. conseguita anno	ris. conseguita anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia										
Aria - Acqua - Energia - Rumore - Rifiuti - Mobilità - Traffico - Ecomanagement								On	On	On
Ecosistema urbano								On	On	On
OMS - Reti Città Sane								On	On	On
SQSE Gestione del territorio e dell'ambiente - IFEL - ANCI								On	On	On
Banca dati ANCI - CONAI e osservatorio ANCITEL								On	On	On
ARPA-ASL-ATO rifiuti - ADP								On	On	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale										
Tempo di esecuzione								annuale	annuale	annuale
Tempo di esecuzione								annuale	annuale	annuale
Tempo di esecuzione								annuale	annuale	annuale
Tempo di esecuzione								annuale	annuale	annuale
Tempo di esecuzione								mensile	mensile	mensile
Tempo di esecuzione								quotidiano	quotidiano	quotidiano
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica										
Indicatori di qualità										

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.21									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Database Territoriale	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Dott. A. Berardino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Aria - Acqua - Energia - Rumore - Rifiuti - Mobilità - Traffico - Ecomangement	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,3			dott. A. Berardino
	2	Ecosistema urbano	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino
	3	OMS - Reti Città Sane	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino
	4	SOSF Gestione del territorio e dell'ambiente - IFEL - ANCI	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,1			dott. M. Pizzolorusso - dott. A. Berardino
	5	Banca dati ANCI - CONAI e osservatorio ANCITEL	tempo di esecuzione	mensile	31/12/13	0,1			C. Amoroso
	6	ARPA-ASL-ATO rifiuti - AQP	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,2			dott. A. Berardino - A. Di Schiena
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivate dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



OBIETTIVO OPERATIVO N.22									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Gestione Impianti Fotovoltaici comunali	alta		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Manutenzione impianti	tempo di esecuzione	periodica	31/12/13	0,5			R. Recchia
	2	GSE - Conto Energia	tempo di esecuzione	mensile	31/12/13	0,5			dott. M. Pizzolorusso - R. Recchia
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



COMUNE DI ANDRIA

<p>Obiettivo operativo Misurazione della performance di risultato</p>						
<p>Settore Servizio</p>		<p>Ambiente e mobilità Verde pubblico</p>				
<p>OBIETTIVO N.23</p>						
<p>Descrizione Servizio Idrico Integrato - Gestione Depuratori comunali - Pozzi artesiani</p>						
<p>Finalità:</p>						
<p>Missione/Visione:</p>						
<p>Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo</p>				<p>Note/Osservazioni</p>		
<p>Nome e Cognome Voci scheda allegata agli atti indicanti la</p>						
				<p>Pris. conseguito anno</p>	<p>Pris. conseguito anno</p>	<p>Pris. conseguito anno</p>
				<p>Performance attesa anno 2013</p>	<p>Performance attesa anno 2014</p>	<p>Performance attesa anno 2015</p>
<p>Indicatori di quantità; indicatori di efficacia</p>						
<p>Partecipazione Consorzio ATO Ionico</p>				On	On	On
<p>Attività di controllo dei reflui</p>				On	On	On
<p>Controllo degli scarichi delle attività produttive</p>				On	On	On
<p>comunicazione trivellazione pozzi artesiani</p>				On	On	On
<p>Indicatori di quantità; indicatori di efficacia temporale</p>						
<p>Tempo di esecuzione</p>				annuale	annuale	annuale
<p>Tempo di esecuzione</p>				costante	costante	costante
<p>Tempo di esecuzione</p>				costante	costante	costante
				30 giorni dalla comunicazione	30 giorni dalla comunicazione	30 giorni dalla comunicazione
<p>Tempo di esecuzione</p>						
<p>Indicatori di quantità; indicatori di efficienza economica</p>						
<p>Indicatori di qualità</p>						

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.23									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Servizio Idrico Integrato - Gestione Depuratori comunali - Pozzi artesiani	alta		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	Dott. M. Pizzolorusso
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Partecipazione Consorzio ATO Idrico	tempo di esecuzione	annuale	31/12/13	0,5			dott. A. Berardino
	2	Attività di controllo dei reflui	tempo di esecuzione	costante	31/12/13	0,2			dott. M. Pizzolorusso
	3	Controllo degli scarichi delle attività produttive	tempo di esecuzione	costante	31/12/13	0,2			dott. M. Pizzolorusso
	4	comunicazione trivellazione pozzi artesiani	tempo di esecuzione	30 giorni dalla comunicazione	31/12/13	0,1			M. Calvi
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						



COMUNE DI ANDRIA											
Obiettivo operativo											
Misurazione della performance di risultato											
Settore		Ambiente e mobilità									
Servizio		Verde pubblico									
OBIETTIVO N.24											
Descrizione: Pulizia e controllo bagni comunali e di Castel del Monte, mercati rionali e pulizia degli uffici comunali											
Finalità:											
Missione/Visione:											
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo				Note/Osservazioni							
Nome e Cognome		Categoria	Azioni								
Vedi scheda allegata agli atti indicanti la											
				Ris. conseguito anno 2013	Ris. conseguito anno 2014	Ris. conseguito anno 2015	Performance attesa anno 2013			Performance attesa anno 2014	Performance attesa anno 2015
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia											
Apertura e chiusura bagni comunale e mercati rionali							On			On	On
Attività di pulizia dei bagni comunali e mercati rionali							On			On	On
Gestione contratti di pulizia con la Multiservice							On			On	On
Apertura e chiusura bagni Castel del Monte							On			On	On
Attività di controllo							On			On	On
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale											
Tempo di esecuzione							quotidiano			quotidiano	quotidiano
Tempo di esecuzione							quotidiano			quotidiano	quotidiano
Tempo di esecuzione							mensile			mensile	mensile
Tempo di esecuzione							quotidiano			quotidiano	quotidiano
Tempo di esecuzione							quotidiana			quotidiana	quotidiana
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica											
Indicatori di qualità											

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.24									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Pulizia e controllo bagni comunali e di Castel del Monte, mercati rionali e pulizie degli uffici comunali	alta		<u>tempi di rilascio</u>	VEDI INFRA		1	A. Martinelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Apertura e chiusura bagni comunale e mercati rionali	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,2			V. Leonetti - S. - R. Romanelli
	2	Attività di pulizia dei bagni comunali e mercati rionali	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,2			S. Conversano - G. Lombardi
	3	Gestione contratti di pulizia con la Multiservice	tempo di esecuzione	mensile	31/12/13	0,2			A. Martinelli
	4	Apertura e chiusura bagni Castel del Monte	tempo di esecuzione	quotidiano	31/12/13	0,2			S. Sorrenti
	5	Attività di controllo	tempo di esecuzione	quotidiana	31/12/13	0,2			a. Vardio
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						

COMUNE DI ANDRIA

Obiettivo operativo						
Misurazione della performance di risultato						
Settore		Ambiente e mobilità				
Servizio		Mobilità urbana				
OBIETTIVO N.25						
Descrizione: Gestione Servizio BikeSharing						
Finalità:						
Missione/Visione:						
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo operativo				Note/Osservazioni		
Nome e Cognome	Categoria	Azione				
Vedi scheda allegata agli atti indicanti la						
		Ris. conseguita anno	Ris. conseguita anno	Ris. conseguita anno	Performance attesa anno 2013	Performance attesa anno 2014
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia						
Gestione postazioni e bici del servizio Bike-Sharing					On	On
Gestione sistema informatico del Servizio Bike-Sharing					On	On
Atti amministrativi e contabili di impegno e liquidazione					On	On
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale						
Tempo di esecuzione					10 gg.	10 gg.
Tempo di esecuzione					10 gg.	10 gg.
				15gg. Prima della scadenza dei contratti in essere e entro 15gg. Dalla ricezione fattura	15gg. Prima della scadenza dei contratti in essere e entro 15gg. Dalla ricezione fattura	15gg. Prima della scadenza dei contratti in essere e entro 15gg. Dalla ricezione fattura
Tempo di esecuzione						
Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica						
Indicatori di qualità						

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO N.25									
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H	colonna I
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	2013	Gestione Servizio BikeSharing	bassa		tempi di rilascio	VEDI INFRA		1	Ing. Santola Quacquarelli
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	1	Gestione postazioni e bici del servizio Bike-Sharing	tempo di esecuzione	10 gg.	31/12/13	0,2			Calvi Michele Caldarone Tommaso
	2	Gestione sistema informatico del Servizio BikeSharing	tempo di esecuzione	10 gg.	31/12/13	0,2			Calvi Michele Di Schiena Antonio
	3	Atti amministrativi e contabili di impegno e liquidazione		15gg. Prima della scadenza dei contratti in essere e entro 15gg. Dalla ricezione fattura	31/12/13	0,6			Calvi Michele Di Schiena Antonio
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivate dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento						